


**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN  
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD: Canal Capital      VIGENCIA: 2016      PERIODO REPORTADO: 30 DE MARZO



**EJE UNO** Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

| PROGRAMA  | Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar) | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión                                       | GESTIÓN CONTRACTUAL |    |             | GESTIÓN PRESUPUESTAL<br>(CIFRAS MILLONES DE PESOS) |        |             | GESTIÓN FÍSICA |        |             |        |      |        |
|---|--|---|--|---------------------|----|-------------|--|--------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|------|--------|
|   |  |   |  | AVANCE              |    | EJEC / PROG | AVANCE   |        | EJEC / PROG | AVANCE         |        | EJEC / PROG |        |      |        |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | 8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz   |   | 207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales                      | P                   | 0  |             | P  | \$ 0,0 |             | P              | 60     | 0,0%        | ALERTA |      |        |
|   |  |   |  | E                   | 0  |             | E  | \$ 0,0 |             | E              | 0      |             |        |      |        |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | 8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz   | 4.670.630.000   | 208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital | P                   | 19 | 0,0%        | ALERTA   | P      | \$ 4.670,6  | 0,0%           | ALERTA | P           | 3      | 0,0% | ALERTA |
|   |  |   |  | E                   | 0  |             |  | E      | \$ 0,0      |                |        | E           | 0      |      |        |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas | 6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV   | 2.000.000.000   | 208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital | P                   | 8  | 0,0%        | ALERTA   | P      | \$ 2.000,0  | 0,0%           | ALERTA | P           | 3      | 0,0% | ALERTA |
|   |  |   |  | E                   | 0  |             |  | E      | \$ 0,0      |                |        | E           | 0      |      |        |

**CAUSAS IDENTIFICADAS**

|   |                        |                     |        |   |                         |         |
|---|------------------------|---------------------|--------|---|-------------------------|---------|
| 1   | CAUSA RELACIONADA CON: | Gestión Contractual | CAUSA: | Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | DESCRIPCION            | SELECCIONE AQUÍ ↑   |        | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                         |         |
| <p>Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones 2016 incluyendo los rubros presupuestales y el área responsable de la contratación, este sigue agrupando objetos sin definir, ni indicar la cantidad de contratos que se van a realizar por cada uno de los registros u objetos contractuales descritos en el Plan 2016. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada uno de las metas y dificulta el seguimiento al cumplimiento del mismo por rubro presupuestal.</p> |                        |                     |        | <p>Se creó el procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, sin embargo no se ha empezado a implementar debido a que su fecha de vigencia es a partir del 7-mar-2016</p> |                         |         |

|  |                        |                             |                   |  |                         |           |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|-----------|
| 2  | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Presupuestal</u> | CAUSA:            | Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.   | AFECTA EN EL CICLO PHVA | VERIFICAR |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑      |                             | SELECCIONE AQUÍ ↑ |  |                         |           |
| DESCRIPCION  |                        |                             |                   | ACCIONES PROPUESTAS  |                         |           |
| A pesar de que se formuló el procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA y así como los formatos de EPLE-FT-010 Avance de Metas de Proyectos de Inversión y EPLE-FT-009 Seguimiento Ejecución Presupuestal, no se encuentra totalmente desarrollada la metodología para el seguimiento en la ejecución presupuestal, la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo. Además no está estandarizada la metodología para realizar el seguimiento, con lo cual se generan problemas en la interpretación y validación de la información contra el sistema PREDIS. |                        |                             |                   | Se creó el procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, sin embargo no se ha empezado a implementar debido a que su fecha de vigencia es a partir del 7-mar-2016 |                         |           |

|   |                        |                       |                   |   |                         |        |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|--------|
| 3   | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Fisica</u> | CAUSA:            | Falta y/o inoportuna ejecución de acciones contractuales dados las contingencias, reajustes y precisiones que promueven precisar la realización del producto y/o prestación del servicio. | AFECTA EN EL CICLO PHVA | ACTUAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑      |                       | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |        |
| DESCRIPCION   |                        |                       |                   | ACCIONES PROPUESTAS   |                         |        |
| Respecto de la meta de PDD "208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital", no se obtuvieron datos para los meses de febrero y marzo de 2016, lo cual no permitió medir la ejecución de la meta, debido a que no se realizó el análisis de la información suministrada por IBOPE en desarrollo de los contratos 1032 de 2015 y 151 de 2016, a pesar de estar contemplado en la función No. 6 del cargo "Coordinador de Programación código 370, grado 07", descrita en la Resolución interna 075 de 2009, con lo cual no se tiene medición sobre la aceptación que han tenido los cambios en la programación de la parrilla del Canal con ocasión de la nueva línea editorial e institucional. Esta situación evidencia falta de seguimiento frente a los compromisos descritos en el PDD. |                        |                       |                   | La entidad no ha planteado acciones al respecto   |                         |        |

|  |                        |                             |                   |   |                         |         |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------------|---------|
| 4  | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Presupuestal</u> | CAUSA:            | Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑      |                             | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |         |
| DESCRIPCION  |                        |                             |                   | ACCIONES PROPUESTAS                                   |                         |         |
| El 100% del presupuesto apropiado para las dos metas del PDD, correspondiente al valor total de los dos proyectos de inversión, fue programado para cumplir la meta de "208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital", es decir \$6.670 millones, sin embargo se evidenció que no se realizó seguimiento alguno al cumplimiento de esta meta, lo cual es muestra total incoherencia entre la apropiación y programación presupuestal, la programación física y el seguimiento y control de cumplimiento de la meta, por lo que se está generando riesgo de incumplimiento de la misma. |                        |                             |                   | La entidad no ha planteado acciones al respecto       |                         |         |

|   |                        |                       |                   |   |                         |        |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|--------|
| 5   | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Fisica</u> | CAUSA:            | Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas. | AFECTA EN EL CICLO PHVA | ACTUAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑      |                       | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |        |
| DESCRIPCION   |                        |                       |                   | ACCIONES PROPUESTAS   |                         |        |
| Con respecto a la meta 207 - "Apoyar y crear 300 medios audiovisuales", al finalizar la vigencia 2015, ya se habían apoyado 362 colectivos audiovisuales, por lo que es necesario que se realicen las gestiones para finalizar esta meta por cumplimiento en el sistema SEGPLAN.<br><br>Es necesario que se revise la apropiación presupuestal para la meta, ya que tiene programados \$210 millones, pero no tiene meta física asociada. |                        |                       |                   | La entidad no ha planteado acciones al respecto   |                         |        |

|                   |                        |                             |        |      |                         |   |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------------------|---|
|                   | CAUSA RELACIONADA CON: | <u>Gestión Presupuestal</u> | CAUSA: | OTRA | AFECTA EN EL CICLO PHVA | - |
| SELECCIONE AQUÍ ↑ |                        | SELECCIONE AQUÍ ↑           |        |      |                         |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 6 | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b>                      |
|   | Los proyectos de inversión que aportan con el cumplimiento de las metas del PDD en el "Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación", han sido financiados tradicionalmente por la ANTV, sin embargo para la vigencia 2016, aunque se solicitaron recursos ante esta autoridad por valor de \$6.670.630.000, los cuales se apropiaron en el presupuesto por la SDH y fueron aprobados por el CONFIS, estos recursos no fueron aprobados en su totalidad por la ANTV, ya que con la resolución 06 del 06 de enero de 2016, expedida por la ANTV, solamente aprobaron recursos por valor de \$1.803.996.684, los cuales deberían ser empleados para financiar únicamente el proyecto de inversión "8- Televisión pública para la defensa y promoción de los derechos humanos y la cultura de paz", así las cosas en enero de 2016, las metas del PDD que aportan | La entidad no ha planteado acciones al respecto |

|   |  |   |                   |  |                                |         |
|---|--|---|-------------------|--|--------------------------------|---------|
| 7 | <b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>  | <u>Gestión Contractual</u>                      | <b>CAUSA:</b>     | Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado. | <b>AFECTA EN EL CICLO PHVA</b> | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑  |   | SELECCIONE AQUÍ ↑ |  |                                |         |
|   | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b>                      |                   |  |                                |         |
|   | No se ha generado la modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2016, ajustando las fechas previstas para la celebración de los contratos así como del valor de dicha contratación, debido a la no ejecución de la contratación programada con recursos de la ANTV | La entidad no ha planteado acciones al respecto |                   |  |                                |         |

Agregar Meta
 Agregar Causa
 Agregar Eje

**EJE TRES**      Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

| PROGRAMA  | Número y nombre del Proyecto de Inversión          | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión  | GESTIÓN CONTRACTUAL |             | GESTIÓN PRESUPUESTAL<br>(CIFRAS MILLONES DE PESOS) |             | GESTIÓN FÍSICA |             |       |        |   |        |       |        |
|---|--|---|---|---------------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|-------|--------|---|--------|-------|--------|
|   |  |   |   | AVANCE              | EJEC / PROG | AVANCE   | EJEC / PROG | AVANCE         | EJEC / PROG |       |        |   |        |       |        |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital | 3.980.091.000   | Indicador: 561 - Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito<br><br>Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el | P                   | 1           | 0,0%   | ALERTA      | P              | \$ 3.980,1  | 0,0%  | ALERTA | P | 1      | 0,0%  | ALERTA |
|   |  |   |   | E                   | 0           |  |             | E              | \$ 0,0      |       |        | E | 0      |       |        |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional | 11 - Modernización                                 | 1.627.020.000   | Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión<br><br>Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el  | P                   | 21          | 47,6%  | ALERTA      | P              | \$ 1.627,0  | 14,5% | ALERTA | P | 100    | 54,0% | ALERTA |
|   |  |   |   | E                   | 10          |  |             | E              | \$ 235,9    |       |        | E | 53,995 |       |        |

**CAUSAS IDENTIFICADAS** ⓘ

|   |                               |                            |                   |   |                                |         |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|---------|
| 1 | <b>CAUSA RELACIONADA CON:</b> | <u>Gestión Física</u>      | <b>CAUSA:</b>     | Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio. | <b>AFECTA EN EL CICLO PHVA</b> | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑             |                            | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                                |         |
|   | <b>DESCRIPCION</b>            | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b> |                   |   |                                |         |

|  |  |  |                   |   |                         |           |
|--|--|--|-------------------|---|-------------------------|-----------|
|  | El proyecto de inversión "9 - Adquirir y adecuar una sede para canal Capital", presenta un nulo avance, este proyecto se formuló en la vigencia 2013 y desde entonces no ha tenido ningún avance en su ejecución de meta física. La gestión realizada en la vigencia 2014, respecto de la búsqueda de predios donde resultaron dos opcionales y donde Canal Capital envió oferta a uno de ellos, la que no fue aceptada, dejó a la empresa con el proyecto formulado, con recursos de capital y sin ejecución física, ni presupuestal. Con corte al 31 de marzo, no se habían realizado gestiones adicionales para la adquisición de la nueva sede del Canal, por lo que es evidente que este proyecto de inversión, no se ejecutará, dejando en alto riesgo de incumplimiento el PDD. |  |                   | La entidad no ha planteado acciones al respecto   |                         |           |
| 2  | CAUSA RELACIONADA CON:   | <u>Gestión Física</u>  | CAUSA:            | Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas.                     | AFECTA EN EL CICLO PHVA | ACTUAR    |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑  |  | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |           |
| DESCRIPCION  |  | ACCIONES PROPUESTAS  |                   |   |                         |           |
| No se han asignados los recursos (humanos, físicos, tecnológicos) al área de Planeación para generar el plan de acción necesario para la implementación de la NTD-SIG 001:2011 en el Canal   |  | La entidad no ha planteado acciones al respecto  |                   |   |                         |           |
| 3  | CAUSA RELACIONADA CON:   | <u>Gestión Contractual</u>   | CAUSA:            | Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.                                  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR   |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑  |  | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |           |
| DESCRIPCION  |  | ACCIONES PROPUESTAS  |                   |   |                         |           |
| Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones 2016 incluyendo los rubros presupuestales y el área responsable de la contratación, este sigue agrupando objetos sin definir ni indicar la cantidad de contratos que se van a realizar por cada uno de los registros u objetos contractuales descritos en el Plan 2016. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada uno de las metas y dificultan el seguimiento al cumplimiento del mismo por rubro presupuestal.   |  | Se creó el procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, sin embargo no se ha empezado a implementar debido a que su fecha de vigencia es a partir del 7-mar-2016 |                   |   |                         |           |
| 4  | CAUSA RELACIONADA CON:   | <u>Gestión Presupuestal</u>  | CAUSA:            | Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | VERIFICAR |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑  |  | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |           |
| DESCRIPCION  |  | ACCIONES PROPUESTAS  |                   |   |                         |           |
| A pesar de que se formuló el procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA y así como los formatos de EPLE-FT-010 Avance de Metas de Proyectos de Inversión y EPLE-FT-009 Seguimiento Ejecución Presupuestal, no se encuentra totalmente desarrollada la metodología para el seguimiento en la ejecución presupuestal, la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo. Además no está estandarizada la metodología para realizar el seguimiento, con lo cual se generan problemas en la interpretación y validación de la información contra el sistema PREDIS.   |  | Se creó el procedimiento de Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, sin embargo no se ha empezado a implementar debido a que su fecha de vigencia es a partir del 7-mar-2016 |                   |   |                         |           |
| 5  | CAUSA RELACIONADA CON:   | <u>Gestión Física</u>  | CAUSA:            | Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio. | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR   |
|  | SELECCIONE AQUÍ ↑  |  | SELECCIONE AQUÍ ↑ |   |                         |           |
| DESCRIPCION  |  | ACCIONES PROPUESTAS  |                   |   |                         |           |
| De conformidad con los lineamientos, criterios y documentos establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional – DDDI, se realizó la verificación del grado de avance en la implementación del SIG con corte al 31 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta que la última medición se realizó con respecto a este corte y que tampoco se realizó seguimiento del as metas del PDD, ni de los proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN, se tiene que del 100% previsto por la DDDI en la implementación de 45 productos, solamente se logró un 53,95%. De los 45 productos que hasta el 31 de diciembre de 2015 debían estar completamente desarrollados, implementados y con monitoreo, solamente 4 estaban al 100%; 10 de ellos estaban entre el 80% y el 92%; 7 entre el 60% y el 78%; 9 entre el 40% y el 58%; 7 entre el 7% y el 33% y los 8 restantes no |  | La entidad no ha planteado acciones al respecto  |                   |   |                         |           |

6

CAUSA  
RELACIONADA  
CON:

CAUSA:

AFECTA EN EL  
CICLO PHVA

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

DESCRIPCION

ACCIONES PROPUESTAS