

ENTIDAD Canal Capital VIGENCIA 2017 PERIODO REPORTADO 31 DE MARZO

Agregar Meta Agregar Causa Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

PILAR 3				Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana											
PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	Proyecto 10: Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información Meta 1: Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.	1955,22	P	61	62,3%	ALERTA	P	1955,22	64,0%	ALERTA	P	190	0,0%	ALERTA
				E	38			E	1252,23			E	0		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	Proyecto 10: Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información Meta 2: Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	1456,63	P	37	43,2%	ALERTA	P	1456,64	36,2%	ALERTA	P	109	0,0%	ALERTA
				E	16			E	527,24			E	0		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	Proyecto 10: Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información Meta 3: Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	1122,23	P	8	0,0%	ALERTA	P	1122,24	0,0%	ALERTA	P	146	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0,00			E	0		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	Proyecto 10: Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información Meta 4: Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	2207,91	P	33	27,3%	ALERTA	P	2207,92	10,0%	ALERTA	P	93	0,0%	ALERTA
				E	9			E	220,92			E	0		

CAUSAS !

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Desarticulación entre las entidades y/o sectores responsables de la ejecución de la meta.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION !	ACCIONES PROPUESTAS !				
Se presenta diferencia entre las metas del Plan de Desarrollo y las metas del proyecto de Inversión definidas por la entidad, toda vez que emitir los programas es diferente a producir. Esto se debe a la falta de articulación entre la entidad y el gobierno central al momento de formular las metas del plan de desarrollo, al no contar con el criterio y/o experiencia de la Entidad para definir las metas y articularlas con los requisitos emanados por la ANTV en los cuales se hace exigencia en la emisión de los programas.		Aunque la entidad a solicitado el cambio con los administradores del SEGPLAN, en las metas del Plan de Desarrollo , esto no se ha logrado. Es importante que se gestione o se escale esta situación con el fin de ajustar la formulación de las metas.				

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección Financiera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los reprocesos que se debe realizar para identificar en cada proyecto las metas asociadas.		Se realiza la recomendación de unificar en un solo formato el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión por parte del área de planeación y la subdirección financiera, la cual se espera sea acogida por las áreas competentes del seguimiento				

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones incluyendo los rubros presupuestales y el área responsable de la contratación, este sigue agrupando objetos sin definir, ni indicar la cantidad de contratos que se van a realizar por cada uno de los registros u objetos contractuales descritos en el Plan 2017. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada una de las metas y dificulta el seguimiento al cumplimiento del mismo por rubro presupuestal, sumado a que en la matriz de seguimiento realizado por el área de Planeación, se relacionan contratos sin objeto definido.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directrices emitidas desde la Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias describan estas metas en las solicitudes de CDP y de contratación		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL				GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG	
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 3: Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	104,22	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 104,22	41,5%	ALERTA	P	70	84,5%	ACEPTABLE
				E	2			E	\$ 43,26			E	59,13		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 4: Implementar 60% sistema de gestión documental y audiovisual en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	105,00	P	3	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 105,00	41,0%	ALERTA	P	11	35,5%	ALERTA
				E	2			E	\$ 43,00			E	3,9		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 5: Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	163,20	P	6	50,0%	ALERTA	P	\$ 163,20	52,2%	ALERTA	P	100	98,9%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 85,20			E	98,87		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 6: Implementar y mantener al 100% sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	60,00	P	2	50,0%	ALERTA	P	\$ 60,00	51,5%	ALERTA	P	70	22,9%	ALERTA
				E	1			E	\$ 30,90			E	16		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 7: Implementar y mantener al 100% programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	60,00	P	2	50,0%	ALERTA	P	\$ 60,00	40,0%	ALERTA	P	100	97,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 24,00			E	97		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 8: Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	138,00	P	4	25,0%	ALERTA	P	\$ 138,00	23,9%	ALERTA	P	60	74,6%	ACEPTABLE
				E	1			E	\$ 33,00			E	44,78		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Proyecto 80: Modernización institucional Meta 9: Implementar 60% subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	21,74	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 21,7	0,0%	ALERTA	P	15	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS 1

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta de previsión y/o omisión de actividades y/o indisponibilidad de recursos (físicos, tecnológicos, humanos) previos y necesarios para el desarrollo del producto y/o prestación del servicio	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION 1	ACCIONES PROPUESTAS 1				
De las 7 metas de entidad formuladas, se encuentra en estado crítico la No. 9, no presenta ningún tipo de avance en los 3 aspectos analizados, esto se debe a que la entidad no ha definido un plan de acción y/o cronograma para la implementación del subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011 y que se sobre operativizar lo contemplado en la NTD-SIG 001-2011 y los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor sobre el tema.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección Financiera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los reprocesos que se debe realizar para identificar en cada proyecto las metas asociadas.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓		SELECCIONE AQUÍ ↓			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directrices emitidas desde la Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias describan estas metas en las solicitudes de CDP y de contratación		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

- +
Agregar Meta
- ✎
Agregar Seguimiento
- ↻
Agregar Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO				Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia											
PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Modernizacion_institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	Proyecto 85: Modernización administrativa. Meta 1: Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	100,00	P	1,00	0,0%	ALERTA	P	\$ 100,00	0,0%	ALERTA	P	20	0,0%	ALERTA
Modernizacion_institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	Proyecto 85: Modernización administrativa. Meta 2: Implementar un 70% del plan estratégico relacionado con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea sobre las plataformas web de Canal Capital.	100,00	P	1,00	0,0%	ALERTA	P	\$ 100,00	0,0%	ALERTA	P	20	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,00			E	0		
				P	1,00			P	\$ 100,00			P	20		
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS !

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	ACTUAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
De todas las metas entidad definidas para los 4 proyectos de inversión, las dos contempladas para el proyecto 85 "Modernización Institucional", se encuentran en 0% de ejecución en los 3 aspectos del análisis, esto se debe a la falta de lineamientos claros sobre lo que se pretende lograr en términos de la infraestructura de la Entidad, específicamente en lo referente a los sistemas de información administrativos y misionales.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección Financiera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los reprocesos que se debe realizar para identificar en cada proyecto las metas asociadas.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directrices emitidas desde la Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias describan estas metas en las solicitudes de CDP y de contratación			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

+
Agregar Meta

📝
Agregar Seguimiento

-
Agregar Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL <small>(CIFRAS MILLONES DE PESOS)</small>			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual Meta 1: Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de imagen.	958,00	P	4	50,0%	ALERTA	P	\$ 958,00	13,1%	ALERTA	P	40	21,3%	ALERTA
				E	2			E	\$ 125,89			E	8,5		
Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual Meta 2: El diseño e implementación de una plataforma digital (OTT)	50,00	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 50,00	0,0%	ALERTA	P	40	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,00			E	0		

Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	Proyecto 79: Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual Meta 3: El diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca Digital orientado a la recuperación, digitalización, almacenamiento e indexación de la memoria audiovisual de la cual dispone Canal Capital	50,00	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 50,00	0,0%	ALERTA	P	30	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS



Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS				
Se presenta diferencia entre lo reportado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN, lo aprobado en las Ficha EBI-D v. 17 y el seguimiento realizado al 31-mar-2017 por parte del área de Planeación, lo reportado para cada una de las metas Proyecto de Inversión de la Entidad, no corresponden a lo presupuestado para el año 2017 en las fichas EBI-D V. 23 del 19-abr-2017, específicamente en la meta 3, en la ficha EBI-DV V. 23 no tiene asignado recursos pero en el SEGPLAN se contemplaron recursos, con lo cual no es claro cómo se realiza la distribución entre las metas, esto obedece a la falta de Planeación y articulación entre lo planteado en el direccionamiento estratégico del gobierno central y lo planteado al interior del Canal así como en la operatividad del mismo, sumado a que el cumplimiento en las metas 2 y 3 está en 0% de ejecución.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				
Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS				
Aunque la entidad cuenta con un formato para el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual, diseñado entre la Subdirección Financiera y el área de Planeación, a este formato le hace falta incluir campos adicionales como el número de la meta para cada proyecto, con lo cual se mejoraría en mayor medida el seguimiento que realiza el área de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, ahorrando tiempo en los reprocesos que se debe realizar para identificar en cada proyecto las metas asociadas.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				
Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Falta de definición de tiempos/ términos al interior de la Entidad para adelantar trámites de solicitud del CDP, RP y/o giro/pago.	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS				
La entidad cuenta con un formato para el seguimiento presupuestal y contractual, sin embargo al momento de expedir los CDP y RP, en el objeto a contratar no se está incluyendo en la totalidad de los contratos y/o CRP y RP la meta de entidad a la cual le apunta cada contrato, o su distribución si así fuera el caso, con lo cual se facilitaría en mayor medida el seguimiento y cumplimiento de las metas de entidad y su análisis de cumplimiento, mejorando el reporte a las entidades competentes. Esto se debe a la falta de criterios claros y directrices emitidas desde la Subdirección Financiera y el área de Planeación con el fin de que las áreas y dependencias describieran estas metas en las solicitudes de CDP y de contratación		La entidad no ha planteado acciones al respecto				