canal
C capital

SEGUIMIENTO AL INFORME

“Avance del plan de inversiones de la ANTV-Tercer trimestre 2018”
Resolucién 006 de 2018 y 823 de 2018 ANTV

I INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. OBJETIVO

Verificar que Canal Capital ha venido atendiendo en debida forma la ejecucion de los recursos que le
fueron asignados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisién y los Contenidos a cargo de la
Autoridad Nacional de Television — ANTV, para la ejecucion de los planes y programas de la prestacion
del servicio publico de television, de acuerdo a lo contemplado en las Resoluciones No. 006 del 02
de enero de 2018 y 823 del 11 de julio de 2018 emitidas por la ANTV.

2. METODOLOGIA

La revision efectuada se realizd de manera sistematica, profesional e independiente y atendiendo la
normatividad que rige para la ejecucion del “Plan de Inversiones 2018” y Proyecto Especial “La Loca
Margarita” aprobado por la Junta Nacional de Television y los procedimientos de la empresa. Para tal
fin, se confrontaron documentos, se aplicaron pruebas sustantivas y de cumplimiento y se efectuo
analisis a la informacion pertinente.

3. ALCANCE

En atencion al Informe de Avance del Tercer Trimestre de 2018, a presentar por Canal Capital a la
Autoridad Nacional de Television, se verificd que este cumpliera con lo ordenado en el Articulo 6° de
las No. 006 del 02 de enero de 2018 y 823 del 11 de julio de 2018 emitidas por la ANTV., relacionado
con las obligaciones a cargo de Canal Capital, en concordancia con lo establecido en la Resolucion
ANTV No 2005 del 28 de noviembre de 2017.

4. “"AVANCE DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA ANTV — TERCER TRIMESTRE 2018"
RESOLUCION 006 DE 2018 — ANTV

4.1. SITUACIONES GENERALES

e Através de la Resolucion No. 006 de 2018, la ANTV informd a Canal Capital que el 21 de diciembre
de 2017 la Junta Nacional de Television aprobd financiar a Canal Capital el plan de inversion para
la vigencia 2018 hasta en la suma de $5.200.654.676, para ejecutarse hasta el 31 de diciembre
de 2018 y emitirse hasta el 31 de marzo de 2019.

» Para el desembolso de los recursos aprobados por la Junta Nacional de Television, Canal Capital
acredito ante la Autoridad la Cuenta de Ahorros No. 03186597434 de Bancolombia, ante lo cual
la ANTV el dia 21 de marzo de 2018, mediante pago interbancario realizdé desembolso por valor

' de $5.200.654.676.

e En atencidon a solicitud efectuada por Canal Capital a la ANTV mediante la Comunicacion No
E2018900025160 del 11 de septiembre de 2018, solicitd la tercera modificacion al plan de
inversién en la que se disminuyd el presupuesto del programa valores ciudadanos y se
aumentaron los recursos de Transmisiones Culturales, LGTBI, Etnias, Negritudes quedando el
Plan de inversién con la siguiente distribucién: )1\7
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Duracién PLAN DE
PRIMERA SEGUNDA

No.| Programas |Formato | Capitulos . Ig;;:’gls':ﬂl MODIFICACIGN | MODIFICACION

Transmisiones Evento

Eitinales itical 120 90 2,128.196.426 2,271,691,183 2,310,327,615

] Moticiero

‘Sr:f;fxm / 528 30 1,299.793.000 1.299.793.000|  1,299,793,000

magazine

3 | Poblacién LGBTT | Ficcién 10 4 125.000.000 140.757.612 148,046,321
4 | Negritudes Ficcion 10 4 125.000.000 140.757.612 148,046,321
5 | Gitanos Ficcién 125.000.000
6 | Etnias Ficcion 10 4 125.000.000 140.757.612 148,046,321
7 | Bogotd rural Ficcion 125.000.000 : :
8 | Seriado juvenil Ficcién 280.000.000

Ualnrac Entre 30

: Ficcion 60 segy 502.865.250 862.097.656 901,595,098

ciudadanos .

2:00 min

Total

programacién 738 $ 4.835.854.676 | $ 4.955.854.676 | $ 4,955,854,676

anual

Fuente: ANTV Comunicacion No E2018900025160 del 11 de septiembre de 2018

4.2. ANALISIS INFORME TERCER TRIMESTRE 2018
4.2.1. BALANCE CONSOLIDADO DEL TRIMESTRE

a) Linea de Inversion de Programacion

e Se evidencié que para la linea de “Sistema Informativo” Se reportd un total de
capitulos producidos y emitidos de 373, sin embargo, al realizar la verificacion por
parte de la Oficina de Control Interno se presenta una diferencia frente a la cantidad
reportada por el drea de planeacion la cual se muestra en el siguiente cuadro.

Capitulos

Producidos y Emitidos -
Reportados en el Informe

Producidos y Emitidos

Verificados OCI

373

400

Tal diferencia se presenta en razén a que, en el informe del trimestre anterior se
reportaron un total 212 de capitulos producidos y emitidos, sumado a 188 capitulos
producidos y emitidos correspondientes al tercer trimestre los cuales fueron
verificados en las “certificaciones de emision” para un total de 400 capitulos. Por lo
anterior, se realizé la solicitud de ajuste de la diferencia la cual no fue realizada en
el informe final.
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4.2.2. EJECUCION

Transmisiones

» Se observa que en la tercera modificacion del plan de inversion se proyectaron tres
productores por valor de $57.424.765, sin embargo, en ejecucion se observan 6
productores por valor de $ 106.567.065.

» Se observa que en la tercera modificacion del plan de inversién solo se proyecté un
productor ejecutivo por valor de $ 33.990.000, sin embargo, en ejecucion se
observan 4 productores $ 73.483.333.

Etnias, Poblaciéon LGTBI, Negritudes,

* En los contratos de los programas Etnias, Poblacién LGTBI, y Negritudes se
evidenciaron diferencias entre el valor contratado y el valor programado en el Plan
de Inversion especificamente para el productor delegado, productor, y productor
ejecutivo, tal y como se muestra a continuacion:

VALOR
CONTRATO OBJETO A';ff:‘l‘)%o ErbeUsaDo | DIFERENCIA
INVERSION
151 | Productor Delegado 26.511.891| 15.149.652| 11.362.239
700 | Productor 19.698.750| 10.226.015|  9.472.735
284 y 598 | Productor Ejecutivo 10.226.015| 12.617.500 -2.391.485

Teniendo en cuenta que la observacion anterior se habia presentado en el informe
del segundo trimestre, es importante que se realice una revision general de los
valores proyectados frente a los valores ejecutados e informar a la ANTV los cambios
presentados en el marco de lo establecido en el inciso 3 del articulo 13 de la
Resolucion 2005 de 2017 expedida por la ANTV.

b) Verificacion de Informacion Financiera - Plan de Inversion

Se evidenciaron errores aritméticos en los cuadros de los siguientes programas,
contenidos, y al verificar el oficio No. 001503 del 11 de septiembre correspondiente a la
tercera modificacion del plan de inversion, los cuales se presentan a continuacion;
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Programacion

¢ Transmisiones Culturales
a. (3) Personal de Realizacion el valor del costo total se encuentra mal calculado,
debido a alin error en la multiplicacién del valor unitario por la cantidad, siendo
este el valor correcto de $ 16.995.000

Apoyo { = R i
creativo Persona mes{/ S 4,248,750 40| 6 4,248,754 4,248,754 |
- N > | —— - ST e Ui e _ Lo

b. (7) Post-produccion el valor del costo total se encuentra mal calculado, debido
a aun error en la multiplicacion del valor unitario por la cantidad, los cuales
son $ 16.804.656, $ 13.055.435y $ 9.158.760 respectivamente.

7. Post-produccion T Fuente e
| Unidadde | : Sl ]
Descripcion | medida Cantidad Costo total . FONTV. Operador
Grafico | mes $ 3,500,970 | 5018 17504850 | $ 17,504,850 i
Grafico | mes & 3500970 | 48|$ 16699627 (5> 16,699,627 | |
Grafico | mes S L0485 5[5 7877183 |$ 7,877,183 j
| Editor | mes $ 3108437 | 4003 12433748 | S 12,433,748 ‘
| Editor | mes 3,108,437 | 4.2 12,900,014 | 12,900,014 |
| Editor Imes |S 1100222 4ETT —ca3sp000 (S . 5356000 |
Editor | mes 2,410,200 | 38|58 9,086,454 9,086,454 | ;
Total < E e i : Aoy e $ |
Concepto §  BL8SI875 $  B1857,875 |- |

¢ Valores Ciudadanos
(3) Personal de realizacion el valor del costo total se encuentra mal calculado,
debido a aln error en la multiplicacion del valor unitario por la cantidad, el cual
corresponde a $ 74.855.250, cambiando el valor total del costo a $288.491.964
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3. Personal de realizacién Fuente !
Descripcién ~ |Unidad demedida| Costounitario |Cantidad| Costototal |  FONTV Operador |

Productor delegado Persona®mes  |$ 77250000  60(5  46,350000| S 46,350,000 |

Productor Persona*mes | $ 7449218  421$  31286714[S 31,286,714 |

Productor ejecutivo Persona®mes | $<6,566,250 |  114] 6 75091635 T > 75,091,635 | |

Director Capitulos $ 500,000 60[5 30000000/ 5 30,000,000 | |

Director de fotografia Capitulos $ 500,000 60/ $ 30,000,000 30,000,000 |

Director de arte Capitulos 5 400,000 60| S 24,000,000 5 24,000,000 |

Productor General Capitulos § 400,000 60| 5 24000000 § 24,000,000

Productor de campo Capitulos 5 266667  60|S 16000000/ $ 16,000,000

Actor Actor'Capitulo | $ 200000  60/$ 12000000/ §  12,000,000]

Total Concepto AR s §  MBTBITDE 28878349 §

¢ Comunidades LGTBI
(3) Personal de realizacion del costo total se encuentra mal calculado, debido a atin
error en la multiplicacion del valor unitario por la cantidad, el cual corresponde a $
20.000.000, cambiando el valor total del costo a $ 84.654.417. Asi mismo no se
entienden las diferencias de los valores presentados entre la columna “Costo Total”
y “Fuente — FONTV",

3,personal derealizacion Fuente
Descripién | Unldad de medida| Costo unitario |Cantidad|  Costo total FONTV Operador

' Productor delegado Persona*mes § 254,942 105(5 26511891 |§ 26,511,891

i'Productorejecutivo Pefsona*mes S 2,272,448 455 10226015 |$ 10,226,015

Productor Persona*mes  |$ 19312501 10218 19698750 | § 19,698,750

Director Persona*mes 5,000,000 45 17500008P8 17,500,000 i

Productor General Persona*mes $ 4,000,000 3|5 12000000 S 12,000,000

Productor de campo Persona*mes § 2,200,000 2|5 4,400,000 § 4,400,000

Actor Persona*mes [ 1,060,000 3§ 3180000 000

Total Concepto s momeea0| TS ea1sed17 S 93,516,656 _-

« Comunidades Negritudes
(3) Personal de realizacion el valor del costo total se encuentra mal calculado,

debido a aun error en la multiplicacién del valor unitario por la cantidad, el cual
corresponde a $ 20.000.000, cambiando el valor total del costo a $ 84.654.417. Asi
mismo no se entienden las diferencias de los valores presentados entre la columna )§>/

"Costo Total” y “Fuente — FONTV”.
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3. Personal de realizacion :  Fuente

Descripcion Unidad de medida| Costo unitario | Cantidad |  Costo total FONTV | Operador
' Productor delegado Persona*mes § 2524942| 105]5  26511891 | § 26,511,801 |
Productor efecutivo Persona*mes  [§  2272448|  45[$  1026015($ 10226015 |
Productor Persona*mes | § 1931250 18 19698750 | § 19698750 |
Director Persona*mes [ €C_ 5000000 4]$ 175004 § 17500000 )
Productor General Persona®mes | 5 4,000,000 315 12000000 § 12,(}00,00{]: |
Productor de campo Persona®mes | $ 2,200,000 20§ 4400000{§  4,400,000] ____1|
Actor Persona*mes | § 1,060,000 318 3180000 & 3180000
Total Concepto § 18,988,640 S 82154417 18 93,516,656

» Comunidades Etnicas

(3) Personal de realizacion el valor del costo total se encuentra mal calculado,

debido a adn error en la multiplicacion del valor unitario por la cantidad, el cual
corresponde a $ 20.000.000, cambiando el valor total del costo a $ 84.654.417. Asi
mismo no se entienden las diferencias de los valores presentados entre la columna
“Costo Total” y “Fuente — FONTV".

3. Personal de realizacién

Fuente
_ Descripcién Unidad de medida| Costounitario |Cantidad|  Costo total FONTV Operador
| Productor delegado Persona’mes | § 2,524,942 1055 26511891 | § 26,511,891
Productor elecutivo peoma‘mes | S 222M8|  45[§ 102560150 10226015
Productor pesona'mes |$ 1810 02§ 18T § 18,698,750
Director persona‘mes S 5000000]  4[$  17500000>$ 17,500,000
Productor General Persona*mes | § 4,000,000 308 12,000,000 [ § 12,000,000
Productor de campo Persona*mes § 2,200,000 25 4400000 $ 4,400,000
Actor Persona*mes | § 1,060,000 38 3,180,000 3,180,000
Total Concepto ' § 18,988,640 S RIS LS 93,516,656

Los anteriores errores aritméticos generan diferencias en los valores totales,
subvalorando y sobrevalorando los rubros presupuestados en cada uno de los
insumos de los programas propuestos en la linea de programacion, por lo tanto,
se hace necesaria su revision y ajuste.
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5. ANALISIS INFORME TERCER TRIMESTRE 2018 - PROYECTO ESPECIAL "LA LOCA
MARGARITA"

5.1, SITUACIONES GENERALES

» A través de la Resolucion No. 823 del 11 de julio de 2018, la ANTV aprobd a Canal Capital la
financiacion del proyecto especial "La Loca Margarita” con los recursos del FONTV hasta la
suma de setecientos catorce millones de pesos $ 714.000.000, para ejecutarse hasta el 31
de diciembre de 2018 y emitirse hasta el 31 de marzo de 2019.

» Para el desembolso de los recursos aprobados por la Junta Nacional de Television, Canal
Capital acredit6 ante la Autoridad la Cuenta de Ahorros No. 03186597434 de Bancolombia,
ante lo cual la ANTV el dia 12 de septiembre de 2018, mediante pago interbancario realizd
desembolso por valor de $714.000.000.

5.2. BALANCE CONSOLIDADO DEL TRIMESTRE

e A través del contrato 728 -2018 del 23 de agosto adjudicado a BUENAVIDA FILMS SAS
mediante “contratacion directa” con plazo hasta el 30 de diciembre de 2018 por un valor de
$711.144.000 incluido IVA.

5.2.1. Relacion de los capitulos contratados, los capitulos recibidos y los
capitulos emitidos.

« En la descripcion de la relacion de los capitulos contratados, recibidos, v emitidos se
indica de acuerdo a lo establecido en el contrato que la duracion de los capitulos es
de 22 v 24 minutos cada uno, sin embarqgo, en la resolucion 823/2018 de la ANTV
en el parrafo 2 del articulo 1 donde indica claramente que son "seis capitulos de 24
minutos cada uno, por lo que se recomienda realizar el ajuste correspondiente

5.2.2. Movimientos Bancarios

» Dentro del informe final se observd que el cuadro con la informacion financiera
presentado en este item, no presenta relacién con los recursos otorgados por la
ANTV para este proyecto debido a que en la misma cuenta son ingresados los
recursos correspondientes al plan de inversion para la vigencia 2018.

6. OBSERVACIONES GENERALES

e Se observd por parte del equipo de Control Interno que la informacidn remitida en el tercer
informe, se presenté de manera incompleta y desactualizada lo que generd reproceso en la
revision y dificultades en la revision del informe.

»
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7. RECOMENDACIONES

« Realizar una revision de los cronogramas propuestos en el Plan de Inversion y adelantar
las diferentes acciones en los tiempos propuestos en los mismos, asi mismo realizar los
ajustes pertinentes a los cronogramas, de conformidad con las contingencias que se
presenten en su desarrollo.

e Se recomienda que desde las areas responsables de la informacién se envie a los
responsables del seguimiento, establecidos en el inciso 3 del articulo 19 la Resolucion
2005 de 2017 expedida por la ANTV, de manera integral y completa el informe y los
documentos soporte para agilizar la revision y evitar reprocesos al momento de emitir el
Vo. Bo. por parte de los responsables del seguimiento

Conforme a lo anterior, se informa que los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente
informe se encuentran en los archivos de la Oficina de Control Interno, en caso de ser requeridos por
autoridad competente.

En los anteriores términos, la Oficina de Control Interno cumple con lo establecido en el Gltimo inciso
del numeral 18 del articulo 6° de la Resolucién No. 006 del 02 de enero de 2018, “Por /a cual se
aprueba a Canal Capital la financiacion del "Plan de inversion anual de 2018 y se asignan recursos
del Fondo para el Desarrollo de lo Television y los Contenidos” y con lo establecido en el Gltimo inciso
del numeral 13 del articulo 6° de la Resoluciéon No. 823 del 11 de julio de 2018, “Por /a cual se
aprueba a Canal Capital la financiacion del "Plan de inversion anual de 2018 y se asignan recursos
del Fondo para el Desarrollo de lo Television y los Contenidos”

Cordialmente,

6fe/Oficina de Control Interno

Proyectd: Leyddy Carolina Gémez — Profesional OCI — Contrato No. — 638 de 2018
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