
ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019 30 DE MARZO 

PILAR 3 PROGRAMA 
META  DE RESULTADO 

PLAN DE DESARROLLO

META PRODUCTO
NOMBRE DEL 

INDICADOR

Número de

programas de

Educación, Cultura,

Recreación y

Deporte, con enfoque

poblacional y local

emitidos

RESULTADO 

DEL INDICADOR
54% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS 

PROGRAMADOS

N° CONTRATOS 

SUSCRITOS
% PROGRAMADO 

EJECUTADO 

COMPROMISOS
% EJECUTADO GIROS %

TRIMESTRE 1 109 107 98,2%  $                          5.340.000.000,00  $         3.077.128.919,00 57,6%  $          409.532.440,00 13,3%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

ACUMULADO 109 107 98,2%  $                          5.340.000.000,00  $         3.077.128.919,00 57,6%  $          409.532.440,00 13,3%

TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO %

TRIMESTRE 1 33 24 73,8%

TRIMESTRE 2 33 0 0,0%

TRIMESTRE 3 33 0 0,0%

TRIMESTRE 4 33 0 0,0%

ACUMULADO 130 24 18,5%

Construcción de Comunidad y 

Cultura Ciudadana

Cambio cultural y construcción del tejido 

social para la vida

1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.

2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación,

tolerancia, paz y posconflicto.

3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en

riesgo..

4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con

contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO REPORTADO

Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura,

Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y

local.

FECHA DE FINALIZACIÓN 

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

META PROYECTO DE INVERSIÓN OBSERVACIONES

1. Producir 843 capítulos de programación

educativa y cultural enfocada en valores.

1. Se evidencia una diferencia entre la meta producto registrada por planeación para el seguimiento frente a la meta producto que se

reporta en SEGPLAN con corte a 31/03/2019. En le primera se menciona 3.100 programas frente a 2.500.

2. Se evidencio en el avance de cada meta:

Meta No. 01 un avance del 18,5 %, correspondiente a una ejecución del trimestre de 73,8%. Segun la programación se iban a producir 33

(32,5) capitulos, pero se produjeron 24.

Meta No. 02 presenta un avance del 69,3% correspondiente a una ejecución del 277,3% para el primer trimestre. Segun la programación,

serian 132 capitulos los producidos. Se produjeron un total de 366. 

Meta No. 03 y 04. No presenta avance para el primer trimestre. Ambas dependen del resultado de la convocatoria publica No. 003 de 2019.

3. Se evidencia un cumplimiento del 98,2% de la contratación programada con recursosdel proyecto de inversión. De las 109 adqusiciones

de bienes y/o servicios registradas en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y publicado en la web institucional, se han celebebrado 107

contratos segun el seguimiento presentado por Planeación. 

4. Se evidencia que se emitieron durante el periodo de reporte un total de 464 programas, correspondientes a los 390 producidos durante

el trimestre mas 68 programas producidos bajo la Resolución 006 de 2108 de la ANTV; y mas los 6 capitulos de la Loca Margarita. 

EJECUCIÓN FÍSICA DE 

LAS METAS DEL 

PROYECTO DE  

INVERSIÓN

2. Producir 1444 Capítulos de información en

temas sociales, reconciliación,

tolerancia, paz y posconflicto.



ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019 30 DE MARZO 

PILAR 3 PROGRAMA 
META  DE RESULTADO 

PLAN DE DESARROLLO

META PRODUCTO
NOMBRE DEL 

INDICADOR

Número de

programas de

Educación, Cultura,

Recreación y

Deporte, con enfoque

poblacional y local

emitidos

RESULTADO 

DEL INDICADOR
54% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS 

PROGRAMADOS

N° CONTRATOS 

SUSCRITOS
% PROGRAMADO 

EJECUTADO 

COMPROMISOS
% EJECUTADO GIROS %

Construcción de Comunidad y 

Cultura Ciudadana

Cambio cultural y construcción del tejido 

social para la vida

1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.

2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación,

tolerancia, paz y posconflicto.

3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en

riesgo..

4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con

contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO REPORTADO

Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura,

Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y

local.

FECHA DE FINALIZACIÓN 

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

TRIMESTRE 1 132 366 277,3%

TRIMESTRE 2 132 0 0,0%

TRIMESTRE 3 132 0 0,0%

TRIMESTRE 4 132 0 0,0%

ACUMULADO 528 366 69,3%

TRIMESTRE 1 0 0 0,0%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0%

ACUMULADO 30 0 0,0%

1. Se evidencia una diferencia entre la meta producto registrada por planeación para el seguimiento frente a la meta producto que se

reporta en SEGPLAN con corte a 31/03/2019. En le primera se menciona 3.100 programas frente a 2.500.

2. Se evidencio en el avance de cada meta:

Meta No. 01 un avance del 18,5 %, correspondiente a una ejecución del trimestre de 73,8%. Segun la programación se iban a producir 33

(32,5) capitulos, pero se produjeron 24.

Meta No. 02 presenta un avance del 69,3% correspondiente a una ejecución del 277,3% para el primer trimestre. Segun la programación,

serian 132 capitulos los producidos. Se produjeron un total de 366. 

Meta No. 03 y 04. No presenta avance para el primer trimestre. Ambas dependen del resultado de la convocatoria publica No. 003 de 2019.

3. Se evidencia un cumplimiento del 98,2% de la contratación programada con recursosdel proyecto de inversión. De las 109 adqusiciones

de bienes y/o servicios registradas en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y publicado en la web institucional, se han celebebrado 107

contratos segun el seguimiento presentado por Planeación. 

4. Se evidencia que se emitieron durante el periodo de reporte un total de 464 programas, correspondientes a los 390 producidos durante

el trimestre mas 68 programas producidos bajo la Resolución 006 de 2108 de la ANTV; y mas los 6 capitulos de la Loca Margarita. 

EJECUCIÓN FÍSICA DE 

LAS METAS DEL 

PROYECTO DE  

INVERSIÓN

2. Producir 1444 Capítulos de información en

temas sociales, reconciliación,

tolerancia, paz y posconflicto.

3. Producir 305 Capítulos de programación

orientada a minorías y comunidades en

riesgo.



ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019 30 DE MARZO 

PILAR 3 PROGRAMA 
META  DE RESULTADO 

PLAN DE DESARROLLO

META PRODUCTO
NOMBRE DEL 

INDICADOR

Número de

programas de

Educación, Cultura,

Recreación y

Deporte, con enfoque

poblacional y local

emitidos

RESULTADO 

DEL INDICADOR
54% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS 

PROGRAMADOS

N° CONTRATOS 

SUSCRITOS
% PROGRAMADO 

EJECUTADO 

COMPROMISOS
% EJECUTADO GIROS %

Construcción de Comunidad y 

Cultura Ciudadana

Cambio cultural y construcción del tejido 

social para la vida

1. Producir 843 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.

2. Producir 1444 capítulos de información en temas sociales, reconciliación,

tolerancia, paz y posconflicto.

3. Producir 305 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en

riesgo..

4. Producir 508 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con

contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO REPORTADO

Emitir 3.100 programas de Educación, Cultura,

Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y

local.

FECHA DE FINALIZACIÓN 

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN PRESUPUESTAL

(CIFRAS MILLONES DE PESOS)

10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

TRIMESTRE 1 0 0 0,0%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0%

ACUMULADO 120 0 0,0%

Porcentaje de avance: 21,9%

TOTAL CAPÍTULOS 390

TOTAL CAPITULOS RESOLUCIONES 

ANTV (1352, 011, 1588 y 67 de 2017) 808 585

DIFERENCIA 418 -195

Elaborado por: 

Revisado por:

Henry Guillermo Beltrán Martínez

Mónica Alejandra Virgüez Romero

Néstor Fernando Avella

Jefe Oficina Control Interno 

Contratistas Oficina Control Interno

1. Se evidencia una diferencia entre la meta producto registrada por planeación para el seguimiento frente a la meta producto que se

reporta en SEGPLAN con corte a 31/03/2019. En le primera se menciona 3.100 programas frente a 2.500.

2. Se evidencio en el avance de cada meta:

Meta No. 01 un avance del 18,5 %, correspondiente a una ejecución del trimestre de 73,8%. Segun la programación se iban a producir 33

(32,5) capitulos, pero se produjeron 24.

Meta No. 02 presenta un avance del 69,3% correspondiente a una ejecución del 277,3% para el primer trimestre. Segun la programación,

serian 132 capitulos los producidos. Se produjeron un total de 366. 

Meta No. 03 y 04. No presenta avance para el primer trimestre. Ambas dependen del resultado de la convocatoria publica No. 003 de 2019.

3. Se evidencia un cumplimiento del 98,2% de la contratación programada con recursosdel proyecto de inversión. De las 109 adqusiciones

de bienes y/o servicios registradas en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y publicado en la web institucional, se han celebebrado 107

contratos segun el seguimiento presentado por Planeación. 

4. Se evidencia que se emitieron durante el periodo de reporte un total de 464 programas, correspondientes a los 390 producidos durante

el trimestre mas 68 programas producidos bajo la Resolución 006 de 2108 de la ANTV; y mas los 6 capitulos de la Loca Margarita. 

4. Producir 508 Capítulos de programación

dirigida a jóvenes, niños y niñas con

contenidos culturales, deportivos, artísticos y de

entretenimiento.

EJECUCIÓN FÍSICA DE 

LAS METAS DEL 

PROYECTO DE  

INVERSIÓN



ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019 30 DE MARZO 

EJE TRANSVERSAL CUATRO PROGRAMA 

META  DE 

RESULTADO PLAN 

DE DESARROLLO

META PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de acciones

programadas para la

construcción de un gobierno de

tecnologías de la información-TI

y para el fortalecimiento de la

arquitectura empresarial

RESULTADO DEL 

INDICADOR
65% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS PROGRAMADOS
N° CONTRATOS 

SUSCRITOS
% PROGRAMADO 

EJECUTADO 

COMPROMISOS
%

EJECUTADO 

GIROS
%

TRIMESTRE 1 1 0 0,0%                     460.000.000,00                                       -   0,0%  $                         -   0,0%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

ACUMULADO 1 0 0,0%                     460.000.000,00 0,0% 0,0%

TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO %

TRIMESTRE 1 0 0 0%

TRIMESTRE 2 0 0 0%

TRIMESTRE 3 0 0 0%

TRIMESTRE 4 0 0 0%

ACUMULADO 99 0 0%

TRIMESTRE 1 0%

TRIMESTRE 2 0%

TRIMESTRE 3 0%

ACUMULADO 0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

ACUMULADO 0,0%

0,0%

Elaborado por: 

Revisado por:

Henry Guillermo Beltrán Martínez

Mónica Alejandra Virgüez Romero

Contratistas Oficina Control Interno

Néstor Fernando Avella

Jefe Oficina Control Interno 

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Realizar el 100% de las acciones programadas para la

construcción de un Gobierno de Tecnologías de la

Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura

empresarial.

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria

digital audiovisual

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS 

DEL PROYECTO DE  INVERSIÓN

META PROYECTO DE INVERSIÓN OBSERVACIONES

1. Actualización de su infraestructura, con el fin de

asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la

cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías

multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de

imagen.

1. Se evidencia una diferencia con la denominación meta proyecto informada por Planeación y la que refleja SEGPLAN y la Ficha EBI-D.Sin 

embargo, de la información remitida para este seguimiento no se encuentra la justificación del cambio realizado. 

2. Se evidencia conforme al Plan Anual de Adquisiciones la planeación de adquisición de infraestructura tecnica. 

2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de

una plataforma digital.

Finalizada 

3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un

proyecto de Biblioteca.

Suspendida 

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia
Gobierno y ciudadanía digital

1. Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, 

ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de

calidad, de señal y de imagen.

2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital.

3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO 



ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019 30 DE MARZO 

EJE TRANSVERSAL CUATRO PROGRAMA 
META  DE RESULTADO 

PLAN DE DESARROLLO

META PRODUCTO
NOMBRE DEL 

INDICADOR

Porcentaje de ejecución del
plan de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG en
las entidades distritales

RESULTADO DEL 

INDICADOR
28,95% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS PROGRAMADOS N° CONTRATOS SUSCRITOS % PROGRAMADO 
EJECUTADO 

COMPROMISOS
% EJECUTADO GIROS %

TRIMESTRE 1 12 12 100,0% 594.000.000$                                        382.588.800$             64,4%  $                 72.762.700,00 19,0%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

ACUMULADO 12 12 100,0% 594.000.000$                                        382.588.800$             64,4%  $                 72.762.700,00 19,0%

TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO %

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS 

METAS DEL PROYECTO DE  

INVERSIÓN

META PROYECTO DE INVERSIÓN 

4. Implementar 60 % del sistema de gestión
documental en el marco de la NTD- SIG
001 - 2011 y la ley 594 de 2000

Gestionar el 100% del plan de adecuación y
sostenibilidad SIGD-MIPG

FECHA DE FINALIZACIÓN 

OBSERVACIONES

3. Implementar y mantener al 100% el sistema de
gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 -
2011 y la norma técnica NTCGP 1000

Finalizadas 

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

80. Modernización Institucional

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local 

y eficiencia
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD-

SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000

4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG

001 - 2011 y la ley 594 de 2000

5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley

1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma  NTD- SIG 001 - 2011.

6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG

001 - 2011

7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud

ocupacional  en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001.

8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de

acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en

línea.

9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD-

SIG 001 - 2011.

10. Gestionar el 100% de las acciones definidas por la entidad para la armonización de

productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG de Canal Capital

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO REPORTADO



TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

TRIMESTRE 1 25 28,95 115,8%

TRIMESTRE 2 25 0 0,0%

TRIMESTRE 3 25 0 0,0%

TRIMESTRE 4 25 0 0,0%

ACUMULADO 100 28,95 29,0%

Elaborado por: 

Presupuesto aprobado 702.160.000                                                                                        Promedio ejecución meta física 0,0%

Presupuesto ejecutado 470.821.166                                                                                        

Diferencia 231.338.834                                                                                        

Porcentaje 32,95%

Revisado por:

1. En atencion a la 005 de 2019 emitida por la Secretaria Distrital de Planeación, se da la modificación al seguimiento del trimestre y se informa 

del estado de la nueva meta del proyecto de inversion conforme a la implementación del Modelo Intregrado de Planeación y Gestión.

2. Conforme a la programación establecida, se evidencia un cumplimiento superior al porcentaje previsto. 

10. Gestionar el 100% de las acciones definidas por 
la entidad para la armonización de productos y 
requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del 
MIPG de Canal Capital

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS 

METAS DEL PROYECTO DE  

INVERSIÓN

Contratistas Oficina Control Interno

Néstor Fernando Avella

5. Implementar y mantener al 100% el sistema de
control interno en cumplimiento de la ley 1474 de
2011, y la normatividad vigente en el marco de la
norma  NTD- SIG 001 - 2011

Jefe Oficina Control Interno 

Henry Guillermo Beltrán Martínez

Mónica Alejandra Virgüez Romero

6. Implementar y mantener 100 % el sistema de
gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 -
2011

7. Implementar y mantener 100% el programa de
gestión para la seguridad y salud ocupacional en el
marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica
OHSAS 18001.

Finalizadas 

8. Implementar y mantener al 100% subsistema de
gestión de seguridad de la información de acuerdo
NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y
los lineamientos de gobierno en línea

9. Implementar 60% el subsistema de gestión de
Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 -
2011.



ENTIDAD SECTOR VIGENCIA 2019
30 DE 

MARZO 

EJE TRANSVERSAL 

CUATRO
PROGRAMA 

META  DE 

RESULTADO PLAN 

DE DESARROLLO

META PRODUCTO
NOMBRE DEL 

INDICADOR

Porcentaje de intervención en
infraestructura física dotacional y
administrativa

RESULTADO DEL 

INDICADOR
0% FECHA DE INICIO 16-06-16 31-05-20

N° CONTRATOS PROGRAMADOS
N° CONTRATOS 

SUSCRITOS
% PROGRAMADO 

EJECUTADO 

COMPROMISOS
% EJECUTADO GIROS %

TRIMESTRE 1 1 0 0,0% 51.500.000 0 0,0%  $                                     -   0,0%

TRIMESTRE 2 0 0 0,0% 0 0,0%  $                                     -   0,0%

TRIMESTRE 3 0 0 0,0% 0 0,0%  $                                     -   0,0%

TRIMESTRE 4 0 0 0,0% 0,00%

ACUMULADO 1 0 0,0% 51.500.000 0 0,00%  $                                     -   0,0%

TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO %

TRIMESTRE 1 10 10 25,0%

TRIMESTRE 2 10 0 0,0%

TRIMESTRE 3 10 0 0,0%

TRIMESTRE 4 10 0 0,0%

ACUMULADO 40 10 25,0%

TRIMESTRE 1 0,0%

TRIMESTRE 2 0,0%

TRIMESTRE 3 0,0%

TRIMESTRE 4 0,0%

ACUMULADO 0,0%

Elaborado por: 

Revisado por:

Henry Guillermo Beltrán Martínez

Mónica Alejandra Virgüez Romero

Contratistas Oficina Control Interno

Néstor Fernando Avella

Jefe Oficina Control Interno 

Desarrollar el 100% de actividades de
intervención para el mejoramiento de la
infraestructura física dotacional y
administrativa.

FECHA DE FINALIZACIÓN 

85. Modernización Administrativa

EJECUCIÓN FÍSICA DE

LAS METAS DEL

PROYECTO DE

INVERSIÓN

META PROYECTO DE INVERSIÓN OBSERVACIONES

1. Fortalecer la plataforma tecnológica
de equipos y dispositivos que apoyan a
la infraestructura tecnológica de
servidores y redes a soportar las
actividades administrativas y misionales

1. Se evidencia un cambio en la meta No. 01 proyecto de inversión desde el ultimo seguimiento (ultimo 

trimestre de 2018). Dicha diferencia tambien se registra con la ficha EBI-D y el reporte SEGPLAN. No se 

evidencia soporte del cambio de de la meta producto del proyecto de inversión en lo remitido por la Oficina 

de Planeación. 

2. Se evidencia como un avance de la meta, solicitud de plan de inversión adicional donde se pretende contar 

con un segundo servicio al aire por Televisión Digital Terrestre el cual representa para Canal Capital la 

posibilidad de ampliar la oferta de contenidos a sus usuarios al hacer uso eficiente del ancho de banda 

disponible en el multiplex satelital asignado ante la ANTV. Sin embargo no se remitieron soportes para la 

verificación de  lo reportado. 

3. Se evidencia de un avance de 10% de la meta, sin embargo no hay reporte de ejecución presupuestal.

4. Se evidencia una diferencia en el Plan Anual de Adquisiciones y el cuadro de seguimiento al mismo. En el 

PAA vigente y publicado, se encuentra solo una futura adquisición de bienes o servicios. En el seguimiento se 

registran cinco posibles adquisiciones con recurso del proyecto de inversión reportado. 

2. Implementar 70 % del plan
estratégico de los sistemas de
información administrativos priorizados,
con el fin de optimizar los recursos y
mejorar la gestión institucional, así
como los lineamientos establecidos en
la política de Gobierno en Línea.

Suspendida

PROYECTO DE INVERSIÓN TRIMESTRE 

GESTIÓN CONTRACTUAL GESTIÓN PRESUPUESTAL

Gobierno Legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia

Modernización Institucional 

1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que

apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a

soportar las actividades administrativas y misionales

2. Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de

información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los

recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos

establecidos en la política de Gobierno en Línea.

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

CANAL CAPITAL CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PERIODO REPORTADO


