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1. Introduccion

Canal Capital planteo en su Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién PETI 2017-
2020 en sus rupturas estratégicas la capacidad para implementar y hacer uso de recursos
de software a través del desarrollo en casa, debido a las dificultades técnicas, financieras y
procedimentales que presenta la adquisicion de software propietario.

Disefiada la estrategia para implementar componentes de software desarrollados en la
entidad, el area de sistemas definié cuales serian las mejores practicas y recursos de
arquitectura que permitieran brindar un ciclo de vida optimo a los productos desarrollados
con base en la premisa de calidad, seguridad, fiabilidad y disponibilidad.

La adecuada definicion de un proceso de software aumenta la posibilidad de que un
proyecto obtenga un producto de calidad aceptable. En la presente entrega se mostraran
los planes de calidad como instrumento para documentar el proceso de software en un
proyecto determinado. Los planes de la calidad pueden tener caracteristicas diferentes en
funcién de la metodologia elegida.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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2. Descripcion general del proyecto

2.1 Proposito

El propodsito de este plan de calidad para desarrollo de software es definir las actividades
de desarrollo, los términos y la implementacidon de un sistema de registro integrados por
modulos para Canal Capital de forma virtual.

2.2 Alcance

El plan de calidad para desarrollo de software describe la metodologia y arquitectura a
implementar en Canal Capital para el desarrollo de software y cdmo se adapta de
acuerdo a los pormenores del proyecto; los planes de calidad como instrumento para
formalizarla adaptacién de los procesos y la capacidad de implementacion y despliegue en
la entidad.

2.3 Objetivo General

Desarrollar software a la medida con base en la transformacion de los procesos vigentes a
través de metodologias de desarrollo agil que involucran la participacion del usuario,
obteniendo componentes de software de rapida implementacién y uso.

2.4 Objetivos Especificos

1. Optimizar los procesos y procedimientos susceptibles a ser automatizados a través
de software.

2. Implementar una metodologia de desarrollo agil (scrum) que permita disefiar
componentes de software de calidad basados en el usuario final.

3. Construir software orientado a componentes que permita la integracion y uso
unificado de la informacion (ERP).

4. Hacer uso de herramientas de software de libre distribucién para la construccién de
los mddulos componentes.

5. Proveer un ciclo de vida optimo a los sistemas desarrollados, a partir de la
arquitectura cliente servidor, la orientacion a multiplataforma y multidispositivo
(responsive site).

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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2.5Productos de trabajo del proyecto

Los siguientes productos de trabajo se produciran durante el proyecto:

3.1 Modelo vista controlador (MVC)

Manual de usuario.
Manual de instalacion.

Cddigo fuente (elementos de implementacién) de los componentes de software.

Ambiente de desarrollo y prueba
Ambiente de produccion.

Documento de arquitectura de software.

Guia de desarrollo.

Especificacién complementaria (videos, capacitaciones e infogramas).

3. Arquitectura y componentes de software

Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicacion, la interfaz
de usuario, y la ldgica de control en tres componentes distintos.

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los afos
en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo.

El Modelo que contiene una representacion de los datos que maneja el sistema, suldgica
de negocio, y sus mecanismos de persistencia.

La Vista, o interfaz de usuario, que compone la informacidon que se envia al clientey los
mecanismos interaccion con éste.

El Controlador, que actia como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionandoel flujo
de informacion entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades
de cada uno.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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MVC

Peticion
Controlador Respuesta
gréfica
Transferencia
de datos Respuesta
Modelo Vista

4.1 Figura MVC

3.2 Flujo MVC

El usuario interactta con la interfaz de usuario de alguna forma.

El controlador recibe la notificacion de la accidn solicitada por el usuario. El controlador
gestiona el evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o
callback.

El controlador accede al modelo, actualizandolo, posiblemente modificandolo de forma
adecuada a la accion solicitada por el usuario. Los controladores complejos estan a
menudo estructurados usando un patron de comando que encapsula las acciones y
simplifica su extension.

El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz de usuario.

La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz apropiada para el usuario
donde se refleja los cambios en el modelo.

La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el ciclo
nuevamente.

Se utiliza todo de forma modular para facilitar la adicién de nuevos procesos, facilita las
pruebas y permite encontrar y manejar los errores de una mejora manera.

Dentro del canal se organiza la carpeta de la siguiente manera:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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| + | votacopasst
m Inicio Compartir Vista
€< v > Esteequipo » Discolocal (C:) > xampp > htdocs » intranet > votacopasst >
Nombre - Fecha de modifica... Tipo Tamano
3 Acceso rapido
BD 24/06/2020 11:22 .. Carpeta de archivos
[ Este equipo carga o
. backup_usuarios (C controlador
& Descargas css
dompdf Carp

|=] Documentos

Esciitorio ront ‘iav;:eta de archivos
image Carpeta de archivos
S| Imdgenes js Carpeta de archivos
) Mdsica modelo Carpeta
B videos vista Carpeta de arc
‘s Disco local (C:) : home.php Archivo PHP 4KB
B index.php Archivo PHP 3KB
P Red B vpdfapr.php Archivo PHP 3KB
B vpdfcan.php Archivo PHP 5KB
B vpdfican.php Archivo PHP 7KB
) vpdfpro.php Archivo PHP 7KB
B vpdfres.php Archivo PHP 5KB

4.2 Figura Carpeta Flujo MVC

Dentro de la ruta c:\xampp\htdocs\intranet\ se coloca el nombre de la carpeta del
proceso o producto a desarrollar, alli encontraremos las siguientes carpetas:

e Modelo: Se encuentran todas las clases que permiten la conexidn a base dedatos y
consultas.

e Controlador: Se encuentran todas las variables, funciones y ldgica de cadauno de
los procesos necesarios.

e Vista: En esta carpeta se almacenan los llamados al controlador y a las
funciones que muestran la informacién solicitada por el usuario.

e BD: Script de la base de datos y procedimientos almacenados para el
funcionamiento de la base de datos en MySQL.

e Css: Paginas de estilo para el disefio del sitio, incluyendo el framework de
disefo Bootstrap

e Js: Archivos JavaScript para el funcionamiento de validaciones y diferentes
funcionalidades del lado del cliente.

¢ Font: Se almacenan los tipos de letras necesarios para el desarrollo.

e Image: Se encuentran todas las imagenes que se utilizan en el software
incluyendo iconos, banner, logos, entre otros.

e Otras carpetas: Se crean de acuerdo al proyecto o necesidades del software.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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3.3Lenguajes de programacion a utilizar PHP

Acrénimo recursivo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor (preprocesador de
hipertexto), es un lenguaje de programacion de propodsito general de cddigo del lado del
servidor originalmente disefado para el desarrollo web de contenido dinamico. Fue uno de
los primeros lenguajes de programacién del lado del servidor que se podian incorporar
directamente en un documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese
los datos. El cddigo es interpretado por un servidor web con un moédulo de procesador de
PHP que genera el HTML resultante.

Css

CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), en espafiol "Hojas de estilo en cascada",
es un lenguaje de disefio grafico para definir y crear la presentacion de un documento
estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado paraestablecer el disefio
visual de los documentos web, e interfaces de usuario escritasen HTML.

JS

JavaScript (abreviado cominmente JS) es un lenguaje de programacion interpretado,
dialecto del estandar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dindmico. Se utiliza principalmente en su forma
del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y paginas web dinamicas.

Bootstrap

Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de cddigo abierto paradisefio
de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de disefio con tipografia, formularios,
botones, cuadros, menus de navegacion y otros elementos de disefio basado en HTML vy
CSS, asi como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos
frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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4. Requerimientos de Desarrollo para Canal Capital

En los desarrollos actuales para Canal Capital se esta desarrollado en lenguaje PHP con
MYSQL, bajo una plataforma CMS WORDPRESS (Sistema administrador de contenidos,
sobre la cual se encuentra la intranet desde este se realiza el llamado y acceso al
software) y arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador), con base dedatos disefiada a la

medida.

4.1 Intranet

La intranet se encuentra en un servidor virtualizado el cual tiene copias de seguridaden caso
de siniestro; ademas se tiene instalado el servidor de internet Apache, MySQL,
PHPMYADMIN (Por medio del instalador XAMPP).

Con la siguiente estructura:

= v N > Este equipo » Discolocal (C:) > xampp > htdocs »
v i, Disco local (C) e/ Nombre - Fecha de modifica...
Archivos de programa contratos 6/11/2020 7:18 p.m.
inetpub dashboard 24/05/2019 11:02 a...
Perflogs glpi 4/0
Program Files (x86) img 24/0
Usuarios intranet
Windows php
webalizer
v xampp -
anonymous [ .htaccess
apache 2 applications.html
cgi-bin 2| bitnami.css
contrib [Z] favicon.ico
FileZillaFTP £ index.php
htdocs : clexcphip
; |=] license.tt
'mg 2 readmehtml
install : xmirpc.php
licenses

¢ wordpress-5.2.1.zip

5.1 Figura Carpeta Intranet

Tipo

-

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

o

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Carpeta de archivos

Archivo HTACCESS
Documento HTML
Documento de ho...
lcono

Archivo PHP
Archive PHP
Documento de tex...
Documento HTML ,
Archive PHP

Carpeta comprimi...

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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4.2 Ayudas del software

Se realiza por medio de video tutoriales en cada uno de los formularios o vistas quese
encuentran desarrollados, ademas que el drea de sistema da soporte a los mddulos
desarrollados.

5. Plan de calidad por fases

El desarrollo del sistema de registro se llevara a cabo utilizando un enfoque por fases en el
que se producen mdultiples modulos. A continuacidon, se muestra un resumen del
cronograma relativo en la siguiente tabla:

Orden de
construccion de Nombre modulo Fin
los médulos

1 Contratos 6 meses
2 Estructura ERP 2 meses
3 Configuracion 3 meses
4 Soporte 1 mes

5 Pasantes 2 semanas
6 Denuncia 2 semanas
7 Contratos migracion 3 meses
8 Financiera 5 meses
9 Radicacion 1 mes
10 Documentacion 1 mes

Tabla 6.1 Modulos ERP

Los proyectos involucran un cierto grado de incertidumbre que conlleva la imposibilidad de
prever todos los escenarios posibles al definir el proceso de software, por lo que sera
necesario revisar la aplicacion y adecuacion del plan de calidad a la realidad del proyecto
para mantenerlo actualizado a medida que se va avanzando en su ejecucion.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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Todos los productos y mddulos de trabajo deben pasar por el proceso de revision
apropiado. La revisidon es necesaria para garantizar cada producto de trabajo de calidad,
utilizando las pautas y listas de verificacion. Ademas, los defectos se registraran y
rastrearan, y se recopilardn métricas de defectos como se describe en el sitio web del
proceso de software en el moédulo desoporte.

Dado que el plan de la calidad es un instrumento de apoyo de un proyecto para la
definicion de su forma de trabajo, estos deben adecuarse al tipo de proceso o metodologia

que utiliza cada equipo para el desarrollo de software.

FASE DESCRIPCION HITO
La Fase Inicial desarrollara los requisitos del I
. quist Revision de casos de
producto y establecera el caso comercial para . )
: i ) negocio al final dela fase
Fase de los diferentes sistemas de registros. Se L
. , o . marca la decision de
comienzo desarrollaran los principales casos de uso, asi -
continuar o no para el
como el Plan de Desarrollo de Software de alto
. proyecto.
nivel.
La Fase de Elaboracion analizara losrequisitos y
desarrollara el prototipo arquitectonico. Al . . -
L P Prototipo arquitectonico
finalizar la fase de elaboracion, todos los casos
i . marcael final de la fase de
de uso seleccionados habran completado el s .
o o . . elaboracion. Este prototipo
Fase de analisis y el diseno. Ademas, se habran

elaboracion

analizado y disefiado los casos de uso de alto
riesgo para la version 2.0. El prototipo
arquitecténico probara la viabilidad vy el
rendimiento de la arquitectura quese requiere
para la version 1.0.

significa la verificacion de
los principales componentes
arquitectonicos que
componen la version 1.0.

Durante la fase de construccion, se analizaran y
disefaran los casos de uso restantes. La

Capacidad operativa

Fase de version de la 1.0 se desarrollara y distribuira inicial (finalizacion de la
construccién para su evaluacién. Se completaran las versién) marca el final de
actividades de implementaciéon y prueba para la fase deconstruccion.
respaldar las versiones1.0 y 2.0.
. ., o, 2.0 lanzamiento marca el
La ver5|,on Beta de la ver5|on. 1..,0 se dlstrlbullra Y | final de Ia fase de transicion.
e Couers 1y e e vorsn g 2| en ot o
ase de . . . :
transicion Proporciona el soporte necesario para garantizar g:%iggaiis’e|tﬂo§3nn:gntt

una instalacion sin incluida la

formacion del usuario.

problemas,

estan instaladas y
disponibles para los
usuarios.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la

Tabla 6.2 Fases desarrollo software

intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.
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5.1 Fases del proyecto e hitos principales

Cada fase se divide en iteraciones de desarrollo en las que se desarrolla un

subconjunto del sistema. En general, estas iteraciones:

e Reducir el riesgo técnico
e Proporcionar las primeras versiones de un sistema en funcionamiento
e Permita la maxima flexibilidad en la planificacién de funciones para cada

version

e Permita que los cambios de alcance se manejen de manera efectiva dentrode un
ciclo de iteracién.

La siguiente tabla describe las iteraciones junto con los hitos asociados y los riesgos

abordados:
. s L. Hitos .
Fase Iteracion Descripcion . Riesgos abordados
asociados
Aclara los
requisitos del
usuario desde el
principio.
Define el modelo
de negocio, los Desarrolla Planes
requisitos del Revision de de Desarrollo de
Fase de .
i Preliminar producto, el plan casos Software y
comienzo . .
de desarrollo de comerciales alcance realistas.
software y el caso
de negocio. Determina la
viabilidad del
proyecto desde el
punto de vista
empresarial.
Se aclararon las
cuestiones
Completa el . -
- arquitectonicas.
analisis y el diseno
Desarrollo de ara todos los . A
Fase de - para Fase de Riesgos técnicos
Ly prototipos requisitos de alto L, e
elaboracion T . elaboracion mitigados.
arquitectonicos riesgo. Desarrolla
el rototipo . -
an uitecténpico P Prototipo inicial
q ) para revisién del
usuario.
Implemente y Todas las
pruebe los Capacidad caracteristicas
Fase de requisitos clave de operativa clave desde una
conetruccion Desarrollo 1 para proporcionar inicial perspectiva
la version 1. (codigo 1 arquitecténica vy
. . completo) de usuario
Evalue si la version implementada
esta lista para su
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transicion implementacion .z .
de Ia version 1 version 1. completada usuarios antes del
lanzamiento de 1.
Corrija los
defectos 1 e La calidad del
incorpore Codigo 1 producto debe ser
comentarios 1 completo alta.

Implementar y
probar los requisitos
restantes de 1.

Empaquete,
distribuya e
instale la
version 1.

Los casos de uso
de 2 de bajo riesgo
restantes estan

Lanzamiento
del producto
1

Defectos
minimizados.

Reduccion del coste
de la calidad.

La liberacion en dos
etapas minimiza los
defectos.

La version en dos
etapas proporciona

completamente una transicién mas
detallados. facil para los
usuarios.
Revisado
completamente
por la comunidad
de usuarios
Disefiar,
implementar y Si es necesario, 2
probar los Internal 1 podria
requisitos de 2 liberarse para
Internal 1. 2 prueba abordar los
Desarrollar 2 -
. interna 1 defectos de 1,
interno 1 ;
Incorpore mejoras completa para ayudar a
y defectos de 1. abordar la
satisfaccion  del
Implemente 2 cliente.
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Disefar, 2  Internal 1
implementar y revisado
probar los informalmente por
requisitos de 2 la comunidad de
Internal 2 2 Prueba usuarios.
Desarrollo R2 :
- interna 2
interno 2 ; . .
Incorpore mejoras completa Si es necesario, 2

y defectos de 2
Internal 2.

Implemente 2

Internal 1 podria
liberarse para
abordar los
defectos de 1,
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Internal 2. para ayudar a
abordar la
satisfaccion del
cliente.
2 Internal 2
revisado
informalmente por
Cédigo 2 la comunidad de
Desarrollo / Empaquete, completo usuarios.
implementacid n distribuya e instale . .
de la version 2 2 Release. Lanzamiento La version en dos
del producto etapas
2 proporciona una
transicion mas
facil para los
usuarios.

Table 6.3 Iteraciones junto con los hitos asociados

Ademas, habra lanzamientos internos, para mantener un latido regular para ayudar a
mantener el proyecto en marcha y permitir la posibilidad de lanzamientos adicionales
después del lanzamiento inicial, si es necesario. Los comunicadosinternos pueden ser
revisados.

5.2 Calidad de cédigo

No sobrecargar los métodos

Comprobar que los métodos hacen lo que tienen que hacer y no desarrollan una excesiva
funcionalidad que provoca que su mantenimiento sea complejo. No es recomendable crear
métodos con mas de 100 lineas de cddigo

No sobrecargar las clases

No es recomendable crear clases con excesiva funcionalidad. Si una clase esta compuesta
de excesivos métodos es mas dificil realizar trazas sobre los errores. Noes recomendable
asociar mas de 10 métodos a una clase o realizar clases con masde mil lineas de cddigo

Controlar el numero de parametros en una llamada
Un ndmero excesivo de parametros indica que pueden envolverse mediante el uso de
objetos. No es recomendable realizar llamadas que involucren a mas de diez parametros

No utilizar la funcion eval()
La funcién eval( ) se utiliza para evaluar string en PHP . Por ejemplo:

<?php
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$name = 'Chris';

$string = 'echo "Hello, $name";’;

eval($string);

?>

Este cddigo ejecuta $string como si fuera PHP , lo que es equivalente al codigo
siguiente:

<?php

$name = 'Chris'; echo

"Hello, $name";

?>

Aungue es Util, eval( ) es muy peligroso si se utiliza con datos manipulados. Por ejemplo si
usa una variable $name que haya sido vulnerada, un atacante puede ejecutar cédigo
arbitrario de PHP:

<?php

$name = $_GET['name'];

eval($name);

?>

Es recomendable prohibir el uso de la funcién eval() cuando sea posible y cuando no lo
sea, asegurar que los datos usados en la construccién no han sido manipulados.

Desactivar la funcion phpinfo

La funcion phpinfo () produce una pagina de informacidon sobre la versiéon PHP esta
funcionando, cdmo esta configurado, y asi sucesivamente. Debido a que la salida de
phpinfo () produce tanta informacion, es recomendable restringir el acceso a cualquier
recurso que utiliza esta funcién.

Hay que asegurar que nunca se muestra la salida de phpinfo () para el publico, ya que
expone el contenido de la matriz $_SERVER , lo que facilitaria informacién para proyectar
ataques sobre nuestra aplicacién

PHP dispone de una directiva de configuracion, que podemos activar a través del php.ini
para deshabilitar aquellas funciones del lenguaje que puedan poner en riesgo la seguridad
del sistema. La variable de configuracion que estamos hablandoes disable_functions, a la
que asignamos separadas por comas las funciones que puedan ser peligrosas y que, si
estamos seguros de no utilizar, es mejor que esténdesactivadas.

Simplemente tenemos que localizar el php.ini de nuestro sistema, que se puede vera través
de la funcion phpinfo(), y editar la variable disable_functions, que estara probablemente
sin ninguna funcién asignada.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
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disable functions = phpinfo
En el momento que estén desactivadas, si cualquier persona las utiliza recibird un mensaje
como este:

Warning: phpinfo() has been disabled for security reasons in C:wampwwwinfophp.php on
line 4

No usar die() para el manejo de errores

En algunas ocasiones utilizamos la funcién die() en condicionales para realizar un manejo
sobre errores. Esto puede suponer graves problemas para la aplicacion, enel caso de que
se produzca el error no se reportara informacion del mismo provocando una sensacion
poco agradable en el usuario. Es mas recomendable utilizar funciones como trigger_error()
y en conjunto con set_error_handler() para manejar los errores de tu aplicacién.

No usar funciones dentro de bucles de conteo, precalcular el tamario de los mismosEste
cédigo obvio que funciona, pero el problema es que la funcién count() que es ejecutada
dentro de la iteracion del bucle torna penaliza severamente la velocidad del proceso el
proceso.

<?php
for ($i = 0; $i < count($miArray); $i++)
{
// Cdédigo
by
?>

Si calculamos la funcidn fuera del bucle, mejoramos la velocidad en torno a un 600%con
respecto a la funcién inicial.

<?php $total = count($miArray);
for ($i = 0; $i < $total; $i++)
{

}

?>

// Cdédigo

Declarar los métodos estaticos cuando sea posible

Si es posible, hay que declarar los métodos como estaticos si van a ser tratados deesta
manera. Esta probado que se reduce su tiempo de ejecucion hasta cuatro veces con
respecto a los métodos que no estan declarados como estaticos.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
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Utilice la variable $ SERVER [ REQUEST TIME’ ] sobre la funcion time()

Cuando necesite calcular el tiempo actual dentro de la ejecucion del algun script dentro de
una aplicacion es mucho mas eficiente que utilizar $_SERVER [ 'REQUEST_TIME’ ] que la
funcién time().

Utilice foreach() en los bucles de colecciones y arrays

Cuando tenemos una estructura con un bucle destinado a la lectura de un array o una
coleccion esta demostrado que es mucho mas rapido utilizar foreach() ,preferentemente a
estructuras del tipo while o for.

// Un ejemplo basado en array Hash con 100 elementos, 24 byte para claves y 10kdatos
por cada entrada

foreach($aHash as $val) // Tiempo de ejecucién + 100 %

while(list(,$val) = each($aHash) // Tiempo de ejecucion + 579 %

Utilice strpos() para las busquedas de subcadenas
Para realizar la busqueda de subcadenas dentro de cadenas de texto, la mejor manera de
realizarlo es utilizar la funcién strpos(), preferentemente sobre preg_match() o ereg().

<?php

if (strpos($authors, 'Chris') !== FALSE) {
echo 'Chris is an author.";

}else{

echo 'Chris is not an author.';

}

?>

Realice preincremento de las variables cuando sea posible

Realizar un preincremento como ++$i es mas rapido como el postincremento $ i++en las
variables, asi que use el preincremento cada vez que es posible. El preincremento es de
casi 10% mas rapido, lo que significa que usted debe cambiarde las instrucciones para
que hagan el pre-incremento cuando se tiene la oportunidad, sobre todo en los bucles
criticos.

Realizar depuraciones de cddigo

Un problema con PHP es que, por defecto, si encuentra mensajes de error no fatalessolo se
les de salida junto con el resto de su produccién, lo que significa que muy amenudo no se
dan cuenta de los errores.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
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En el mundo de la programacion, una regla es bastante constante: el codigo se ejecutara
con rapidez hasta que se tiene que se tienen que manejar los errores. Es decir, errores en
el codigo pueden consumir los recursos dedicados

Usted debe revisar cuidadosamente la salida que sus paginas producen con el fin de
asegurarse de que PHP no estd emitiendo los errores a sus espaldas. Como alternativa,
puede asegurarse de que el error de registro estd activado en su archivo php.ini, y
comprobarlo con regularidad.

Estas funciones aumentan la capacidad de depuracion, permitiendo comprobar losscripts
sin necesidad de mostrar datos en HTML. Algunas de las mas conocidas son APD,Xdebug y
ZendStudio.

Usar conexiones persistentes

Si conecta con la base de datos, es interesante considerar el uso de conexiones
persistentes mas que el uso de conexiones normales. Para usuarios de MySQL, esla
diferencia entre usar mysql_pconnect() mejor que mysql_connect().

Las conexiones persistentes permanecen conectadas, aunque el script haya terminado, lo
que significa que el siguiente script pregunte por una conexién, usa la Unica que esta
disponible. Esto ahorra mucho tiempo negociando las contrasefias yahorra la ejecucién de
una parte importante de codigo.

Para convertir una conexion en persistente no necesita mas cambios que afadir una "p"
en el nombre de la funcién, manteniendo los mismos parametros.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versién vigente reposara en la
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6. Conclusiones

e La definicion de un proceso en un proyecto de software es un elemento
fundamental para obtener un producto de software de calidad adecuada.

e El plan de calidad es fundamental durante todo el ciclo de vida de desarrollo de un
software.

e Una vez que se ha documentado el plan de la calidad para un proyecto es
importante tener en cuenta que el mismo deberd ser mantenido conforme este
avanza, adelantando siempre su elaboracion a la realizacién de las actividades y
adecuando la forma de trabajo para reflejar el aprendizaje del equipo, buscando
evitar la ocurrencia de problemas.
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